

2

0

1

3




元阳社区发展扶贫项目简报

第四季度

内容提要

- 130 户农户受益于种猪项目
- 项目召开收尾工作会议
- 156 户农户受益于草果种植项目
- 项目开展妇女健康知识和营养知识培训
- 项目召开总结会议
- 成功注册草果合作社
- 项目最终评估成功实施





元阳社区发展扶贫项目简报

2013 年第四季度



第四季度，项目订购并分发了 130 头种猪给 130 户农户。2013 年 10 月 14 日至 16 日，项目经理罗大荣、项目官员白龙、俸红斌到蒙自市《好多多畜牧有限公司》、到建水县《红河邦格畜牧有限公司》、到元阳县四角田《元阳县晟豪猪场》等进行了种猪询价对比，并最终与元阳县晟豪猪场签订了购种母猪合同，并于 10 月 21 日至 23 日分两批拉运至沙拉托，并进行分配，以及以项目每头母猪扶持 1000 元，其余部分 500 元由农民自筹并交给种猪公司，共计引进 130 头种母猪，覆盖 130 户农户。



因项目活动接近尾声，2013 年 10 月 25 日至 27 日项目办公室人员 6 名及农事协调员 11 名到元阳县南沙镇进行为期 3 年半的项目收尾工作会议，同时邀请了扶贫办、外事办、教育局等相关领导出席，但因元阳县在举办第六届“林园杯”未能参加，此次会议旨在总结 3 年多来的项目活动，并对项目在行政村的影响进行分析，并确定最后项目收尾阶段的工作重点。

2013 年 10 月 28 日至 31 日，按照项目规划在阿嘎行政村进行草果苗收购并发放分配，共计种植 514 亩，覆盖 156 户农户。



2013 年 11 月，项目办邀请沙拉托卫生院的李忠良医生到 7 个行政村，每个行政村组织了 2 场妇女健康知识培训，一共组织了 14 场，有 602 人参与培训，同时邀请了沙拉托计生服务站的陈丽萍到 7 个行政村，每个行政村组织了 1 场培训营养知识培训，共计 7 场 343 人参加培训。由项目办钟莉泓对各个学前班讲解营养知识，共计 7 场，195 人参与培训。营养知识培训共计 14 场，538 人。



元阳社区发展扶贫项目简报

2013 年第四季度



2013 年 12 月 3-4 日，项目召开了最终总结会议，云南省外资中心、HPP 昆明办、红河州扶贫办、普洱市扶贫办、临沧市扶贫办、元阳县扶贫办、镇康县扶贫办、西蒙县扶贫办、元阳县教育局、元阳县外事办、沙拉托乡政府、镇康县项目办、元阳项目办等均派代表参加了本次会议。会上，项目总结了实施情况和成效，并对项目效果进行了评估。元阳项目在社会效益、经济效益和文化效益等方面均收到了良好的成绩，有助于改善当地农村居民的生活质量，同时开拓出了一个可持续发展的乡村扶贫模式。会议期间，与会人员到坡头小学观摩了学前班教学，还考察了小窝中行政村 1000 草果种植基地，并进村访谈了 3 户农民，农民们都肯定了种植草果带来的经济效益，并感谢欧盟项目的支持。与会领导对草果种植基地给予了肯定。在项目结束时县政府扶贫办副主任代表政府对项目给予了高度的肯定，认为该项目产生了三大效益：（1）社会效益。（2）经济效益。（3）文化效益。



项目办多次与工商等部门沟通注册草果合作社事宜，合作社于 2013 年 12 月 17 日完成注册。未来，小窝中村的 225 户草果种植户将依托这个专业合作社进行草果的统购统销，接受培训等活动，有了这个农民自发组成的草根组织，项目影响在项目活动结束后还会依然延续。



2013 年 12 月，由云南省社会科学院的三名科研人员组成的评估组来到元阳县项目对项目进行评估，评估组对该项目从准备期至实施期共四年间所做的工作进行全方位的调查、了解、对比、分析和总结，着重从项目设计、实施、产出、效果、影响、创新等方面进行评价，总结项目采用的模式与方法，指出项目取得的成就、所做的创新、产生的社会经济积极效果和影响。结果显示，互满爱人与人元阳县“社区发展扶贫项目”是一个成功的项目，获得了社会、经济效益的同时，也产生了很好的影响。评估报告中写道：“这个项目最大的影响就是探索、总结出了一套以互助组为载体的扶贫发展模式，这个模式是可以复制、再推广的。”