




元阳社区发展扶贫项目简报

第一季度

内 容 提 要

- 《2011 年年度计划》出台
- 云南省农科院专家到项目地实地考察
- 津巴布韦总部专家到项目地考察
- 互满爱西班牙人员到项目地考察
- 玉米高产示范种植区





元阳社区发展扶贫项目简报

2011 年第一季度



详细内容

经过两个月的筹备工作，《2011 年年度计划》在三月份得到了项目办和津巴布韦总部的正式批准。2011 年项目活动预算总投入资金为 110.65 万元，其中项目投入为 48.93 万元；农民自筹投入为 61.72 万元。

活动计划主要涉及三个方面：1、产业发展：1) 种植草果、2) 水稻高产示范、3) 玉米高产示范、4) 优良品种种猪养殖；2、学前教育开设 10 个幼儿班；3、科技培训、种植、养殖技术培训、健康教育培训、可持续农业发展培训及相关的项目活动培训等。

3 月 8 日至 10 日，在项目办的邀请下，省农科院专家随项目工作人员分别到富寨、草果洞、坡头、坡头（荣村自然村）对水稻、玉米的种植情况、土地情况、产量情况、水资源情况、气候情况、土质情况进行了考察和调研工作，为在项目地种植高产玉米示范区、水稻高产示范区做好了摸底铺路工作。

津巴布韦农民互助小组专家 JOE 于 2 月 22 日至 25 日到沙拉托项目地进行了访问，分别到富寨、牛保、坡头村进行考察，进入农户家里，到农户劳作的田间进行了调研和考察，了解农民的生产、生活、养猪、种玉米和水稻的情况。通过了解项目地的贫困现状和农民发展的需求问题，使得项目从实际情况出发，寻求符合当地的扶贫发展模式，真正使农户从项目活动中受益，也可用于其他地区扶贫推广。

3 月 18 日至 22 日，互满爱·西班牙 Lisi 到项目地参观考察，Lisi 随同项目办人员分别到草果洞、富寨、破头进行玉米种植宽窄行技术培训及推广。当地村民积极参与培训。通过种植技术培训及为示范区农民发放玉米种子，为完成示范高产玉米种植迈开了第一步。



3 月 19 日，项目办根据 2011 年的计划，分别在草果洞种植玉米示范区 81 亩、富寨 86 亩、破头 58 亩，共计种植 225 亩，覆盖 173 户农户，共计发放 450 公斤玉米优良品种（云瑞 8 号、云瑞 47 号）。